



Hoved-aktivitet	Tids-periode	Aktiviteter
Oppstart	april-mai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gjennomgå dokumentasjon, videreutvikle prosess, etablere prosjektet</li><li>• Innledende samtaler med Tore Tungodden, Dag Rune Olsen, Kjell Bernstrøm og June-Vibecke Indrevik</li><li>• Beslutte prosess og tidsplan i SG 13.5. bl.a. basert på innspill fra PG, IDU, UMs styre og UMs ledergruppe</li></ul>
Kartlegging	mai-juni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kartleggingsprosess inkl. intervjuer<ul style="list-style-type: none"><li>• Uke 21-22: Direktør, styreleder for museet, andre interessenter ved UiB</li><li>• Uke 22-24: UMs ansatte (gruppeintervjuer samt individuell oppfølgende e-post)</li><li>• Uke 25-26: Andre interessenter utenfor UM</li></ul></li></ul>
Analyse	august	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gjennomgå data fra kartlegging</li><li>• Avholde delvis digital workshop hvor funn fremlegges og diskuteres</li><li>• Arbeide videre med input fra workshop</li></ul>
Anbefaling	september	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avholde (evt. delvis digital) løsnings-workshop</li><li>• Utarbeide rapport med anbefalinger</li></ul>
Beslutning/ Iverksetting	oktober	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brukertestet anbefalte tiltak</li><li>• Anbefale organisering og utviklingsprosjekter</li></ul>