Skannet 12.03.2014 Universitetet i Bergen - DS05

Fakultetsstyret 25.03.14
Referatsak 3/14

Oppdatert pr. 12.03.2013

Plan for informasjon Oppfølging av administrativ bemanningsplan ved Det humanistiske fakultet		
Dato	**Deltakere, møtearena**	**Agenda**
2013		
7. juni	IDU	-Informasjon om oppfølging av bemanningsplan
04. september	**Avdelingsmøte - fakultetsadministrasjon**	**Informasjon og dialog**
04. september	IDU	Informasjon og dialog om fakultetsstyresak 58/13
09. september	Fakultetsstyret	Fakultetsstyresak 58/13 -Rammer for prosjektet -Nedsette prosjektorganisasjon og mandat
18. september	Forhandlingsutvalget	Fakultetsstyresak 58/13
15. oktober	Fakultetsstyret	Fakultetsstyresak 82/13 -Justering av mandat for prosjektgruppen
29.oktober	**Styringsgruppen**	**Oppstartsmøte**
November-januar	Prosjektgruppen	Informasjonsinnhenting, dialog med enhetene ect.
15. november	IDU	Prosjektplan og Informasjonsplan
18.november	Prosjektleder/web ansvarlig	Lansering av nettside for prosjektet
20. november, 12:30-13:30, Sydn. Skole, AUD A	Alle HF	Allmøte/åpent møte
15. november	IDU	Status og drøfting
13. desember	IDU	Status og drøfting
2014		
15. januar	**Styringsgruppen**	**Status fra prosjektgruppen**
20. januar	IDU	Status og drøfting
Februar-mars	Prosjektgruppen	Analyse av data og skrive rapport med anbefalinger
10. Februar	Instituttledere	Status fra prosjektgruppen
17.februar	Administrasjonssjefer	Status fra prosjektgruppen
26. februar	**Styringsgruppen**	**Status fra prosjektgruppen**
19. mars	Forhandlingsutvalget	Status i prosjektet
19. mars	IDU	
25.mars	Fakultetsstyret	Status fra prosjektgruppen
7. april	Instituttledere og administrasjonssjefer	Status fra prosjektgruppen
8. april	Styringsgruppen	Drøfte utkast til rapport
28. april	**Styringsgruppen, Prosjektgruppen**	**Overlevering av rapport til Styringsgruppen**
30. april	Alle HF	Allmøte – prosjektgruppens rapport
30. april	Forhandlingsutvalget	Presentasjon av prosjektgruppens rapport
16. mai	IDU	Drøfting av fakultetsstyresak: Behandling av anbefalinger fra prosjektgruppens rapport
20. mai	Fakultetsstyret	Fakultetsstyresak: Behandling av anbefalinger fra prosjektgruppens rapport
11. juni	IDU	Orienteringssak: Plan for oppfølging av fakultetsstyrevedtak 20. mai
17. juni	Fakultetsstyret	Orienteringssak: Plan for oppfølging av fakultetsstyrevedtak 20. mai
Juni eller september	Forhandlingsutvalget	Forhandling om eventuelt justert bemanningsplan