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Neste utlysning av midler til Sentre for fremragende forskning (SFF)
- forslag til intern prosess mht sgknadsbistand og prioritering av sgknader

Bakgrunn: Norges forskningsrad har kunngjort at det forberedes en ny utlysning av Sentre
for fremragende forskning (SFF). Ordningen skal stimulere norske forskningsmiljger til a
etablere nye sentre viet langsiktig, grunnleggende forskning pa hgyt internasjonalt niva og
har som mal a heve kvaliteten pa norsk forskning. Pa bakgrunn av tildeling i tidligere
sgknadsrunder har UiB etablert fire sentre for fremragende forskning, Bjerknes Centre for
Climate Research, Centre for Integrated Petroleum Research, Centre for Medieval Studies
og Senter for Geobiologi (CGB).

Forslaget under er utarbeidet med basis i erfaringer fra de to tidligere SFF-utlysningene.
Tidspunkt for den nye utlysningen er ikke fastsatt, men det er signalisert at utlysning kan
komme mot slutten av 2010 eller tidlig i 2011. Forskningsradet / NIFU Step gjennomfgrer na
en virkemiddelevaluering av SFF-ordningen. Resultatet av denne som ventes a foreligge i
august 2010 vil innvirke pa utforming av den kommende utlysningen. | det fglgende er det
derfor tatt hgyde for ulike alternativer mht utforming; Scenario A forutsetter at
Forskningsradet ikke vil legge begrensninger pa antall sgknader som kan sendes fra hver
institusjon. Scenario B forutsetter at Forskningsradet vil begrense antall sgknader hver
institusjon kan sende. | det videre forutsettes at Forskningsradet vil fortsette sin praksis med
a ha en prekvalifiseringsrunde. Forslaget til intern prosess under gjelder
prekvalifiseringsrunden og vil matte tas opp til ny vurdering nar utlysningstekst foreligger.

Forslag til prosess for sgknader til SFF-prekvalifiseringsrunde som koordineres ved UiB

Generelt for spknadsprosessen:

Full prosjektskisse skal inneholde:

1. Spknad i fullversjon (pa engelsk) etter de retningslinjer som er kunngjort i utlysningen
a. utfylt skjema der leder er identifisert
b. prosjektbeskrivelse
c. vedlegg

2. Oversikt over ressurser (pa engelsk):

a. eksisterende ressurser
b. behov for:




- nye ressurser (drift, seniorstillinger, stipendiater, postdoc)
- forinfrastruktur /gkt tilgang til eksisterende infrastruktur
- eventuell samlokalisering

3. Avklaring med institutter/fakulteter rundt ressursallokering

Kvalitetssikrende evalueringskomité til internt bruk f@r sgknad sendes: For hvert senter bgr
det i samrad med fakultet og prosjektleder vurderes om det er hensiktsmessig 8 oppnevne
(eksterne) eksperter for spesifikk fagevaluering av sgknadene. Disse bgr i sa fall kobles pa
spknadsprosessen sa tidlig som mulig.

Budsjettering: Budsjetteringsprosessen starter sa snart det foreligger tilstrekkelig
informasjon om ressursbehovet. Hver enhet (institutt, fakultet, senter) er ansvarlig for
kostnadsbudsjettering ut fra sin forventede aktivitet og behov. @konomiavdelingen
utarbeider mal for budsjettering og forventes a ha en koordinerende rolle i budsjettering av
SFF-sgknader. Forskningsavdelingen vil ha en veiledende rolle i prosessen og konsulteres fgr
endelig spknadsfrist. Budsjettmal bgr foreligge sa tidlig som mulig i prosessen.

Posisjoneringsmidler: FA vil i sitt budsjettforslag for 2011 foresla at det avsettes sentrale
midler til posisjonering og utarbeidelse av sgknader. Dersom det foretas en slik avsetning vil
midlene tildeles etter sgknad til FA. De vil kunne brukes til hjelp til seknadsskriving, frikjgp av
prosjektleder i sgknadsfasen, mgter og reiser til samarbeidspartnere.

Fullmakter: FA utarbeider mal for fullmakter fra institutt og fakultet.

Scenario A (tilsvarende tidligere SFF-utlysninger):

Forskningsradet begrenser ikke antall sgknader pr institusjon. Det vil likevel vaere behov
for prioritering i sgknadsfasen bade ut fra vurderinger av faglig strategi/profil, vurderinger av
potensial for @ nd opp i konkurransen, behov for egenandeler / infrastruktur ved UiB og mht
radgivningskapasitet og annen administrativ kapasitet.

Prioritering av sgknader: Fakultetene bes om a prioritere sgkermiljgene og sende FA en
oversikt over prioriterte miljger senest 8 uker fgr frist for innsending av sgknader til
Forskningsradet. Dette for at sentraladministrative avdelinger skal kunne anpasse sin
ressursbruk i henhold til faglig-strategiske prioriteringer. Sgkermiljger som ikke er gitt
prioritet kan vente seg mindre administrativ bistand, men kan likevel forberede spknader sa
sant institutt/fakultet gir fullmakt til dette. For sgknader som involverer flere fakulteter ved
UiB, bgr prioritering mellom sgknader skje av universitetsledelsen.

Pafglgende prosess:

1) Forskningsavdelingen kontakter prioriterte sgkermiljger med tilbud om bistand i
prosessen.

2) Fgrste spknadsutkast sendes Forskningsavdelingen senest 6 uker fgr sgknadsfrist.

3) Full prosjektskisse med forelgpig budsjett sendes Forskningsavdelingen senest 4 uker fgr
spknadsfrist. Signerte fullmakter fra institutt og fakulteter ma foreligge.

4) Endelig seknad (med endelig budsjett) skal foreligge senest 5 virkedager fgr sgknadsfrist.




Scenario B:
Forskningsradet begrenser antall sgknader pr institusjon (som ved utlysning av nasjonale
forskerskoler)

Prioritering av sgknader: Det nedsettes et evalueringspanel (for eksempel bestaende av
prorektor og prodekanene for forskning) som vil foreta institusjonell prioritering av
spknader. Forskningsavdelingen er sekretariat for evalueringspanelet. Fakultetene fremmer
spknadsskisser (mal for skisser vil bli utarbeidet) senest 11 uker f@r sgknadsfrist. Pa bakgrunn
av disse, velger evalueringspanelet ut like mange spkermiljger som Forskningsradet tillater
spknader. | tillegg utarbeides en beredskapsliste i rangert rekkefglge. De prioriterte miljgene
utarbeider full spknad i samrad med fakultet og Forskningsavdelingen.

Evalueringspanelets konklusjoner bgr foreligge senest 8 uker fgr sgknadsfrist.

Pafglgende prosess:

1) Forskningsavdelingen kontakter prioriterte sgkermiljger med tilbud om bistand i
prosessen.

2) Forste spknadsutkast sendes Forskningsavdelingen senest 6 uker fgr sgknadsfrist.

3) Full prosjektskisse med forelgpig budsjett sendes Forskningsavdelingen senest 4 uker fgr
spknadsfrist. Signerte fullmakter fra institutt og fakulteter ma foreligge.

4) Endelig sgknad (med endelig budsjett) skal foreligge senest 5 virkedager fgr sgknadsfrist.

| tilfelle Forskningsradet har satt tak pa hvor mange sgknader institusjonen kan fremme
(scenario B) bgr man vurdere framgangen i sgknadsarbeidet for hvert sgkermiljg etter steg 2
over. Om kvalitet og progresjon vurderes som ikke tilfredsstillende vil seknadsprosessen for
det aktuelle senteret kunne stoppes og plassen kunne tildeles miljget som star gverst pa
beredskapslisten. Slike beslutninger tas av universitetsledelsen.

Forslag til prosess for sgknader til SFF-prekvalifiseringsrunde som koordineres ved andre
institusjoner med UiB som partner

Forskningsavdelingen vil kunne bista i sgknadsprosessen, men bistand vil avhenge av
fakultetenes prioriteringer, radgivningskapasitet og av UiBs rolle i sgknaden. Prosjekteier
(institutt, fakultet eller senter) er ansvarlig for a kostnadsbudsjettere i forhold til forventet
aktivitet i senteret. Forskningsavdelingen utarbeider mal for interne erklaeringer / fullmakter
som signeres av ledelsen ved involverte institutt og fakultet og sendes FA fgr sgknadsfristen.
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