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Barnehage i Grans Villa

Bakgrunn
| sak 110/2007 fattet styret falgende vedtak:

"Universitetsstyret ber om at det arbeides videre med & etablere en barnehage i
Grans Villa og at de n@dvendige avtalene med Studentsamskipnaden i Bergen blir
inngatt. Universitetsstyret ber videre om at Grans Villa overfares til Mager AS. Styret
vil bli holdt orientert om fremdriften i prosjektet.”

Studentsamskipnaden i Bergen har siden arbeidet videre med prosjektet og framla
ny kalkyle for prosjektet 17.03.09, med en kostnadsramme pa 34.1 mill. kroner, mot
en tidligere grovkalkyle p& 18,8 mill kroner. Under prosjekteringen av barnehagen er
det pavist store rateskader i tak og dekkekonstruksjoner og forekomst av ekte
hussopp. Dette forklarer store deler av kostnadsoverskridelsene. Kostnadsgkningen
er sa stor at en ombygging av Grans Villa til barnehage ikke vurderes som forsvarlig.

Universitetsdirekterens kommentarer

Antall barnehageplasser er gkt i Bergen, og Bergen kommune meldte 18.03.09 at
alle barn som sgkte ved arets hovedopptak og som har lovfestet rett pa plass, far
plass. Det er likevel fremdeles for fa plasser i Arstad og Bergenhus bydeler, som
ligger neermest universitets arbeidsplasser. Bergen kommune melder at det arbeides
aktivt med nye prosjekter i disse bydelene. Da barnehagen ble planlagt, var et viktig
hensyn a kunne etablere barnhageplasser naer arbeidsplassen, szerlig for ansatte i
rekrutteringsstillinger. Likevel ma det konstateres at kostnadene med & bygge
barnehage i Grans Villa na ikke kan realiseres innenfor akseptable kostnadsrammer.

Vedtaket i sak 110/07 la til rette for at UiB skulle overfgre grans Villa til Maggr
eiendom AS. Nar prosjektet med etablering av barnehage avbrytes, m& eiendommen
tilbakefgres til UiB. Som del av begrunnelsen for byggeprosjektet for Institutt for
biologi pa Marineholmen, skal et tilsvarende areal avhendes. Derfor er det bar en
prosess med utredning av salg av eiendommen starte.

Universitetsdirektgren legger frem folgende forslag til

Vedtak:
1. Prosjektet med bygging av barnehage i Grans Villa avsluttes.
2. Eiendommen tilbakefgres fra Mager AS til Universitetet i Bergen
3. Salg av Grans Villa utredes. l -
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