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Status for byggeprosjekter ved Universitetet i Bergen

Bakgrunn
| det falgende presenteres status for de stgrre bygge- og eiendomsprosjektene ved
Universitetet i Bergen, som er under realisering eller planlegges realisert.

Aller farst vises det til arbeidet med det nye Odontologibygget. Arbeidet gar etter
planene, og det forventes at de prekliniske byggene vil veere revet innen utgangen av
aret og at nybyggingen starter umiddelbart. Det vises for gvrig til sak om gangtunell
(sak 37/09).

| juni 2008 (sak 51/08) ble det gitt en samlet fremstilling av byggeprosjekter i regi av
eiendomsselskapene knyttet til Meltzersfondet og hvor UiB skal veere leietaker.
Bakgrunn, kostnadsrammer og fremdrift for de prosjektene som var under bygging
ble tatt opp. Dette gjelder nybygg for Institutt for biologi og Jusbygg Il. Samtidig ble
forelapige planer om eierskifte for Nygard skole og plan om et nytt teknologibygg
tematisert. Leieavtalene mellom universitetet og selskapene Nygardsheyden
eiendom AS som utleier av Biobygget, blokk B, og Maggr eiendom AS som utleier av
seksjoner i Jus Il, fulgte saken som vedlegg. Prosjektkontoret, som rapporterer til
universitetsdirektgren, administrerer disse byggeprosjektene.

| styresak 52/08 ble det redegjort for universitetets byggeprosjekter, som
gjennomfgres av Helse Bergen eller UiB. For Helse Bergen gjelder dette et nytt
laboratoriebygg og arbeidet med et nytt barne- og ungdomssenter. For UiB gjelder
det farst og fremst ombygging og utvidelsen av Kvarteret.

Det vil na bli gitt en oppdatert status for de ovennevnte prosjektene, samt status for
arbeidet med Museplass 3, De naturhistoriske samlinger, etter at Universitetet ble
tildelt 30 mill kroner til rehabilitering og videreutvikling av museet i forbindelse med
regjeringens krisepakke i januar 2009.

Nytt laboratoriebygg pa Haukeland
Bygget er ferdigstilt og arealene innflyttes og tas i bruk av vare ansatte i begynnelsen
avjuniiar.

Utvidelse av Det akademiske kvarter

Byggearbeidene startet opp igjen i november 2008 med forventet ferdigstillelse

i desember 2009. | forbindelse med grunnarbeider har det veert store utfordringer og
det har vaert ngdvendig med en forsering av fremdriften for a ta opp igjen tapt tid.
Hovedfremdriftsplanen ble revidert den 31. mars 2009, der endringer og tilpasninger
var ngdvendig for at endelig ferdigstillelse skulle holdes.



I henhold til revidert fremdriftsplan er prosjektet na i rute. Dato for gjen&pning av
Kvarteret er satt til 5. februar 2010. Prosjektet har en revidert gkonomisk ramme pa
57 mill kroner. Det er avsatt kr. 3,5 mill. for ulike vedlikeholdsarbeider i eksisterende
bygg. Fasaden blir renovert og malt i manedsskiftet august september.

Nytt barne- og ungdomssenter pa Haukeland (BUSP)

Styret i Helse Bergen har ikke funnet plass til 4 viderefare dette prosjektet innenfor
sine investeringsrammer. Prosjektet er derfor forelgpig stoppet pa ubestemt tid.
Viser til . http://www.helse-bergen.no/nyheter/styremote300109.htm, Sak 11.09 B.

Museplass 3

Universitetet i Bergen vil legge til rette for et rehabilitert og nytt museumsbygg i
Museplass 3, hvor den gamle monumentale museumsbygningen ogsé skal tas i bruk
til viktige begivenheter for universitetet. Blant annet som oppfalging av
stortingsmeldingen om universitetsmuseene og Riksrevisjonens rapporter om
museet, er et omfattende museumsprosjekt na i full aktivitet. Museumsbygningen
tenkes i framtiden mest brukt til formidling, gjennom faste og midlertidige utstillinger,
med bade naturhistoriske og kulturhistoriske elementer og til ulike formidlingstiltak og
seremonier. Samlingene skal plasseres dels i magasiner i Realfagsbygget. Samtidig
planlegges det at museets forskere i stgrre grad skal lokaliseres naer fagmiljgene.
Restaureringen av Muséplass 3 er i gang. Arbeidet med restaurering av fasader og
vinduer har startet varen 2009. Arbeidet skjer i naert samarbeid med Riksantikvaren
som skal godkjenne alle lgsninger og materialvalg. Utvendig maling er forventet
ferdig sommer 2010. Oppstart restaurering av vinduer er planlagt til hgst 2009 og vil
paga over halvannet til to ar. Utvendig restaurering har en forelgpig grovkalkyle pa
18 mill. Arbeidene blir finansiert av regjeringens tiltakspakke pa 30 mill.kroner.
Innleide arkitekter star for brukerkoordinering og programmering av det "nye" museet
og skal levere romprogram og skisseprosjekt 15. oktober 2009. Skisseprosjektet skal
fremlegges i forbindelse med arbeidet med Statsbudsjettet 2011. Samtidig er det lagt
stor vekt pa arbeidet med & fa fortsatt bevilgning til rehabilitering og utviklingsarbeidet
i budsjettet for 2010.

Jusbygg Il

Byggearbeidene startet i januar 2008 og skal, etter en byggestopp pa 3 maneder
som fglge av sterkt forurenset masse i grunnen, overleveres fra totalentreprengren
15. juni i ar. Brukerne planlegger innflytting i august. Prosjektet er i rute og med
dagens oversikt, vil prosjektet bli giennomfart innenfor den kostnadsrammen som
ligger til grunn for beregnet leie i leieavtalen med universitetet av november 2007.
CMI har gétt inn som eier av deler av bygget, det resterende eies av Magor eiendom
AS, og UiB er leietaker.

Biobygget

Ogsa dette prosjektet er i rute fremdriftsmessig med en forventet ferdigstillelse midt i
oktober i ar, det forventes innflytting i god tid fer arsskiftet. Prosjektet ligger ogsé her
innenfor den vedtatte kostnadsrammen pa 185,1 mill kroner for blokk B. For blokk A
som universitetet skal leie fra Hayteknologisenteret AS, er kostnadsrammen pa
151,5 mill, inkludert 47.8 som universitetet betaler for oppgradering fra
kontorstandard til laboratoriestandard.



Nygard skole

Det ble endelig avklart hgsten at Bergen Kommune vil selge Nygard skole til
Universitetet. Kunnskapsdepartementet ga, som kjent allerede i 2007, tillatelse til at
Universitetet i Bergen kunne ga i kjgpsforhandlinger med Bergen kommune og
departementet tillot ogsa at eiendomsselskapet Nygardshgyden eiendom AS kunne
sta for kjgpet og rehabilitering. Kommunen sa seg ogsa enig i at kjgpet kunne skje pa
denne maten. Bergen kommune har satt en rekke vilkar, blant annet skal kommunen
ha rett til a leie den delen av bygget som na brukes av kommunen til undervisning.
Det pagar forhandlinger mellom partene og det forutsettes at kjgp vil bli gijennomfart i
innevaerende ar hvis det oppnas enighet om kjgpsbetingelsene.

Teknologibygg

Det vises til sak 51/98. Skisseprosjektet med kostnadskalkyle for Teknologibygget er
under bearbeidelse og det tas sikte pa a legge en egen sak frem for styret til neste
mgte. CMR AS vil vaere en viktig bruker av bygget, og det kan vaere aktuelt for CMR
a veere bade leietaker og deleier av et nytt teknologibygg. Som det fremgar i sak
51/08 ma Kunnskapsdepartementet godkjenne at universitetet blir leietaker i bygget
og at et av eiendomsselskapene bygger.

Universitetsdirekterens kommentarer
Med denne fremstillingen har gnsket veert & gi en samlet oversikt over status knyttet
til universitetets pagaende stgrre byggeprosjekt.

Det er planlagt at universitetet skal selge eller leie ut areal som svarer til det gkte
arealet som na leies i de nybygde lokalene pa Marineholmen. Det er en forutsening
for prosjektet. Arbeidet med a klargjgre for salg av noen aktuelle eiendommer er i
gang. Dette er sveert viktig for a begrense omfanget av gkte utgifter til husleie. Det er
imidlertid usikkerhet knyttet til mulighetene for & oppna akseptable priser i dagens
marked. Samtidig er det helt klart at de gkte utgiftene institusjonen har fatt med de
nye byggene, er betydelige.

| arbeidet for & sikre samlingene og a fa fortgang i arbeidene med rehabiliteringen og
utviklingen av Bergen museum, er det presserende a klargjgre arealer for magasiner
i Realfagsbygget. Det er giennomfart en arealanalyse av Realfagsbygget. Det a
utarbeide plan for rehabilitering og bruk av bygget etter at de miljgene som flytter til
Marineholmen har forlatt bygget, er en prioritert oppgave. Slik plan planlegges lagt
fram for styret hgsten 2009.

Universitetsdirektaren vil legge frem forhandlingsresultatet for styret far det tas
endelig beslutning om universitetet skal gi Nygardshgyden eiendom AS i oppdrag a
kjgpe bygget og innga leieavtale om lokaler til Griegakademiet.
Universitetsdirektaren legger frem fglgende forslag til

Vedtak:

Styret tar universitetsdirektgrens redegjerelse til orientering
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