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Studiemodell Vestlandslegen - organisering og fremdrift

Bakgrunn

Fakultetsstyret far jevnlige rapporteringer om Vestlandslegen, sist som orienteringssak pa
mgatet 16. juni 2021. Der ble en justert tidsplan for fakultetets opptrapping av studieplasser i
medisin lagt frem, i tilknytning til de to alternativene (50+50 studieplasser) som vi var bedt
om a utrede av Kunnskapsdepartementet (KD) v/ interdepartemental gruppe far sommeren.

Premissene for arbeidet med Vestlandslegen ble noe endret etter dialog med ledelsen i
Helse Vest i varsemesteret; fra planlegging av en parallell studiemodell i medisin til en
samordning med studiemodell Medisin 2015 fra opptaket hgsten 2026. Som del av den
justerte tidsplanen (se under), innebar det en avklaring om fremtidige h@stopptak ogsa for
Vestlandslegen, og dermed oppstart av pilotering i Stavanger fra og med hgsten 2023, mot
tidligere planlagt til januar 2024. Justert tidsplan ser slik ut:

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 Sum
Nye studieplasser UiB 20 50 50 120
Region Stavanger 20 50 70
Region 15 15
Haugesund/Fonna
Region Fgrde 10 10
Region Bergen 25 25

Om arbeidsgruppene og fremdrift
Det ble varen 2020 etablert tre hovedarbeidsgrupper i prosjektet, som samlet utgjer et
utredningsutvalg (jfr. styresaker 8/20 22. januar 2020 og 44/20 B 26. august 2020);

e Arbeidsgruppe 1: Bergen 1 — 3, ledet av Arne Tjglsen (UiB, Institutt for biomedisin)

e Arbeidsgruppe 2: Stavanger 4 — 6, ledet av Knut @ymar (UiB, Klinisk institutt 2 —
Helse Stavanger)

e Arbeidsgruppe 3: Fonna og Farde 4 — 6, ledet av Bjorn Egil Vikse (UiB, Klinisk
institutt 1 — Helse Fonna)

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/fakultetsstyresak_januar_2020_8-20.pdf
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Arbeidsgruppe 1 utreder de tre forste studiearene av studiemodellen som gjennomfares i
Bergen, mens arbeidsgruppene 2 og 3 planlegger 4. — 6. studiear i Stavanger og - pa sikt -
Haugesund og Fgrde. Lederne av de tre arbeidsgruppene har jevnlige mgter med
prosjektleder Steinar Hunskar, programutvalgsleder i medisin Harald Wiker og sekretariatet.

Fra varen 2020 har arbeidsgruppene hatt jevnlige mater, og leverte i januar 2021 forelgpige
rapporter og anbefalinger. Rapportene bidro til en ny fase i arbeidet, der hovedgruppene
organiserte seg i undergrupper som har droftet spesifikke tema pa tvers av studiemodellen;
pedagogikk og vurderingsformer, studieplan/oppbygning, laeringsutbytte, lokale forhold og
kommunehelsetjenesten.

Gruppene er sammensatt av representanter fra alle samarbeidsparter i prosjektet, og
helseforetakene i Bergen, Stavanger, Fonna og Farde deltar aktivt. Det samme gjar
Haraldsplass Diakonale sykehus. | tillegg er studenter representert i alle grupper.

Progresjonen i prosjekt Vestlandslegen er holdt oppe gjennom digitale matepunkter siden
oppstarten varen 2020, og koronasituasjonen har bidratt til noe forsinkelse i oppnaelse av
milepzelene underveis.

En farste fysisk samling for hele utredningsutvalget skal gjennomferes 25. — 26. oktober i
Bergen. Pa samlingen blir en tentativ skisse for 4. — 6. studiear (pilot i Stavanger) lagt frem,
det blir statusoppdateringer fra gruppene og drafting av regionalt samarbeid om utdanning.

Om samordning av studieplanene i medisin

Parallelt med planleggingen av studiear 4-6 regionalt jobbes det med ngdvendige Igsninger
for studiearene 1-3 i Bergen. Med dagens hgye studenttall pad medisin (20 nye studieplasser
fra hasten 2020, dvs. opptak til 185 studieplasser hver hgst) er det allerede utfordringer i
undervisningen i forhold til gruppestarrelser og areal. Dette vil bare gke etter hvert som
eventuelle nye studieplasser i medisin kommer.

Som nevnt innledningsvis planlegges det for samordning av studieplanene i medisin fra
hasten 2026, og det gjer det naturlig & se planene for Vestlandslegen i sammenheng med
justeringer i dagens studieplan (Medisin 2015).

| forlengelsen av tentativ tidsplan for gkning i studieplasser kan videre arbeid deles inn i fire
faser fremover:

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Tid Hgst 2020 — var Hgst 2023 — var 2025 | Hgst 2025 — var Hgst 2026 -
2023 2026
Beskrivelse | Bergen: Pilotering, | Bergen: Ev gkning Bergen: Ytterligere | Bergen: Samordning av
20 stud per arskull med 50 nye gkning med 50 nye | studielgpene i medisin
som tas opp pa studieplasser studieplasser ved opptak
Medisin 2015 og
fglger studiedr 1-3 | Stavanger: Oppstart Stavanger: Betydelig
av nytt studielgp for gkning i totalt antall
studiear 4-6, min. 20 stud, fgrste kull med 50
stud stud starter i 4. studiear

En framskrivning av forventet antall studenter i hver av de fire fasene gir prosjektledelsen
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muligheter for & mate kommende utfordringer med nadvendige tiltak. Det er blant annet
uttrykt bekymring fra helseforetakene Stavanger, Fonna og Fgrde om den situasjonen som
vil oppsta med studenter pa to ulike studieplaner i en mellomfase. For det farste vil en slik
situasjon medfere store logistiske utfordringer, med tanke pa kapasitet ved enkelte kliniske
avdelinger. For det andre vil oppfalging av studenter pa ulike studieplaner vaere krevende for
undervisere og sykehusansatte som skal veilede studenter i kliniske situasjoner.

En samordning av studieplanene i medisin skal ta ned denne kompleksiteten, og frem til fase
4 iverksettes ma det jobbes systematisk med konsekvensutredning/samarbeid pa regionalt
plan. Ambisjonene med Vestlandslegen er en god ressursutnyttelse regionalt, med tettere
samarbeid bade om utdannings- og forskningsoppgaver.

Om gkonomiske forhold

UiB har fatt midler i forbindelse med tildeling av de 20 studieplassene i medisin (fra h-20), og
etter 8 ar vil det medfagre en kumulert ekstratildeling til UiB pa ca. 50 millioner.

| tillegg har fakultetet fatt seerskilte oppstartsmidler fra UiB i forbindelse med Vestlandslegen.
Prosjektorganisasjonen som er rigget for planlegging og implementering av studiemodellen
har en varighet ut juni 2022.

Som svar pa henvendelse fra interdepartemental arbeidsgruppe ledet av KD, leverte UiB 25.
juni i ar kostnadsberegninger for kapasitetsutvidelse i medisinutdanningen. Svaret inneholdt
to alternativer for gkning basert pa modellen Vestlandslegen:

1. Utvidelse med 50 flere studieplasser til totalt 235

2. Utvidelse med 100 studieplasser til 285

UiB avventer na eventuelle signaler om gkning i antall studieplasser i medisin som del av
statsbudsjettet for 2022. Vi har veert tydelige pa at ekstra studieplasser ev ma komme som
del av en forutsigbar opptrappingsplan.

Kommende milepzeler

Arbeidet med prosjektet avhenger av ngdvendige avklaringer rundt videre finansiering og
nasjonal opptrapping av studieplasser i medisin. Progresjonen ma tilpasses fgringer som
kommer, men per i dag kan det skisseres ngdvendige milepaeler ift tentativ tidsplan:

Véaren 2022 — vedtak i fakultetsstyret om skisse for studieplan studiear 4-6, pilot Stavanger

Hasten 2022 — vedtak i fakultetsstyret om justeringer i studieplan for studiear 1-3 Bergen,
inkl. avklaring av areal- og ressurssituasjon ved ev gkning av studenttall (+50) fra h-23

August 2023 — oppstart for studenter i pilotering av studiear 4-6 Stavanger
Hasten 2023 el 2024 — vedtak om plan for samordning av studieplanene i medisin

Saken legges frem for styret til orientering. Videre utredning av studiemodell
Vestlandslegen fortsetter i trad med gitte feringer, men na med vekt pa nedvendig
samordning med dagens studieplan Medisin 2015.



