

Administrativt utviklingsprosjekt - Tiltakene
Økonomi og forskningsstøtte

Koder for rapportering:

Iverksatt

I prosess

Planlagt

Status rapportering mai 2015

Nr.	Kontrekte tiltak	Ansvarlig	Oppfølging	Frist	Evaluering	Dato	Status	Kommentarer
Lederstøtte								
1	Frigjøre tid til mer lederstøtte	Dekan	Fak.dir	des.2015	Admsjefer	jun.2016		
2	Ledertilpasset økonomiopplæring (administrasjonssjefer og andre ledere)	Fakultetsdirektør	Rutineverksted, Økonimiforum	jun.2015	Admsjefer	des.2015		
3	Redskap og systemer	Fakultetsdirektør	Økonomi- og forskningsadm-nettverk	des.2015	Admsjefer	jun.2016		
4	Sentral og lokal styrking av forskningsadministrasjon	Dekan, instituttledere	Fakultetsdirektør	jan.2016	Prosjektgruppen	jun.2016		
Forskningsadministrativ støtte								
5	Felles arbeidsrutiner på tvers av instituttene	Fakultetsdirektør	Rutineverksted, nettverk-sgrupper	jun.2015	Arbeidsgruppen	kvartalsvis		
6	Felles maler	Fakultetsdirektør	Økonomi- og forskningsadm-nettverk	jun.2015	Arbeidsgruppen	kvartalsvis		
7	Systematisk oppfølging av prosjektledere (oppstartsmøter, rapporteringsrutiner, avslutningsmøter)	Fakultetsdirektør	Forskningsadm. - nettverk	jun.2015	Arbeidsgruppen	kvartalsvis		
8	Mållrettet informasjon om utlysninger	Fakultetsdirektør, instituttledere	Rutineverksted, Forskningsadm. - nettverk	jun.2015	Arbeidsgruppen	kvartalsvis		
9	Støtte til søknadsskriving	Fakultetsdirektør, instituttledere	Forskningsadm. - nettverk	jun.2015	Arbeidsgruppen	kvartalsvis		

Administrativt utviklingsprosjekt - Tiltakene
Økonomi og forskningsstøtte

Nr.	Konkrete tiltak	Ansvarlig	Oppfølging	Frist	Evaluering	Dato	Status	Kommentarer
10	Analysearbeid	Fakultets- direktør, institutt- ledere	Forskningsadm. - nettverk	jun.2015	Arbeids- gruppen	kvartalsvis		
11	Tett samarbeid med sentralt BOA-team	Fakultets- direktør	Nettverks- gruppene	fortløpende	Arbeids- gruppen	halvårlig		
	Beredskap for sentre							
12	Fremtidige sentre får kun ett vertsinstitutt	Fakultets- direktør	Fak.adm	ortløpende	Arbeids- gruppen	halvårlig		
13	Administrativ leder må tilsettes tidlig i oppstartsfasen	Fakultets- direktør	Fak.adm	ortløpende	Arbeids- gruppen	halvårlig		
14	Plan for administrasjon av nytt senter må utarbeides så fort som mulig, helst i søknadsfasen	Fakultets- direktør	Forskningsadm. - nettverk	jun.2015	Arbeids- gruppen	des.2015		
15	Sjekkliste for oppstart av nye sentre	Fakultets- direktør	Rutineverksted, Forskningsadm. - nettverk	jun.2015	Arbeids- gruppen	des.2015		
16	Opprette en ressursgruppe som kan gi råd i planlegging/oppstart av nye sentre	Fakultets- direktør	Forskningsadm. - nettverk	jun.2015	Arbeids- gruppen	des.2015		
	Rekruttere og beholde økonomi- og forskningsadministrativt personale							
17	Aktiv rekruttering	Fakultets- direktør	Fakultet og institutt	fortløpende	Arbeids- gruppen	halvårlig		
18	Karriereutvikling	Fakultets- direktør	Fakultet og institutt	fortløpende	Arbeids- gruppen	Årlig		
19	Lønns plassering, stillingskode og lønnsutvikling	Fakultets- direktør	Fakultet og institutt	fortløpende	Arbeids- gruppen	Årlig		

Administrativt utviklingsprosjekt - Tiltakene
Økonomi og forskningsstøtte

Nr.	Kontrekte tiltak	Ansvarlig	Oppfølging	Frist	Evaluering	Dato	Status	Kommentarer
	Opplæring og kompetanse							
20	Aktive nettverksgrupper	Fakultets- direktør	Nettverks- gruppene	fortløpende	Arbeids- gruppen	halvårlig		
21	Mentorordning	Fakultets- direktør	Nettverks- gruppene	fortløpende	Arbeids- gruppen	halvårlig		
22	Sjekkliste for nye medarbeidere	Fakultets- direktør	Nettverks- gruppene	jun.2015	Arbeids- gruppen	årlig		
23	Teamarbeid ved fellesfrister	Fakultets- direktør	Nettverks- gruppene	des.2015	Arbeids- gruppen	årlig		
	Rutiner og maler							
24	Felles rutiner og maler	Fakultets- direktør	Rutineverksted, Nettverks- gruppene	fortløpende	Arbeids- gruppen	kvartalsvis		
25	Felles wikiside	Fakultets- direktør	Nettverks- gruppene	fortløpende	Arbeids- gruppen	kvartalsvis		
26	Aktiv bruk og bevisstgjøring i forhold til sentral BOA-wiki	Fakultets- direktør	Nettverks- gruppene	des.2015	Arbeids- gruppen	kvartalsvis		
27	Samarbeid med sentralt BOA-team for videreutvikling av maler og rapporter	Fakultets- direktør	Nettverks- gruppene	fortløpende	Arbeids- gruppen	halvårlig		