



**Styre:** Fakultet for kunst, musikk og design

**Dato:** 11. mars 2021

**Styresak:** 23/21 - orienteringssak

**Arkivsaknr:** 2021/3131

**Møtedato:** 18. mars 2021

---

## Utsettelse av prosjektet - evaluering av instituttene

---

### Bakgrunn

Det vises til fakultetsstyresak 59/20 *Kriterier og prosess for evaluering av instituttene ved Fakultet for kunst, musikk og design*. Saken beskriver fremdriftsplan av arbeidet gjennom to faser. Første fase med instituttens egne evalueringer og SWOT-analyser, skulle gjennomføres våren 2021 (jf. S 12/21 a).)

Innhenting og systematisering av grunnlagsdata til denne delen skulle gå parallelt med kvalitetsprosesser og arbeid med studieporteføljen ved fakultetet.

### Endring i fremdriftsplan

Instituttene er nå i en situasjonen med koronatiltak og omlegginger, som krever ekstra fokus denne våren. Gjennomføring av den første fasen av prosjektet, med seminarer og egne evalueringer med SWOT-analyser, antas å gi mindre utbytte på digitale plattformer enn ved fysisk fremmøte. Etter diskusjon ble det besluttet å utsette oppstart av evalueringsprosjektet til høsten 2021.

Vårsemesteret 2021 brukes videre til planlegging og forberedelser. Vi er i dialog med UiBs ressursgruppe for prosjekter, som bidrar med kompetanse inn i planleggingsarbeidet. Grunnlagsmateriale for den første fasen av prosjektet vil også være en del av de årlige dialogmøtene med instituttene og fakultetsledelsen, i rammen av kvalitetssystemet.

Arbeidet med evalueringsprosessen følger ellers oppsettet slik det er blitt presentert for fakultetsstyret tidligere, med tilsvarende tidsforskyving for de videre delene av prosjektet.

Frode Thorsen  
dekan

Synnøve Myhre  
fakultetsdirektør

Saksbehandler: HSK