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Prosjektråd Nytt bygg for Griegakademiet ved Universitetet i Bergen 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) til Statsbygg av 2.mars 2021, hvor KD ba 

Statsbygg om å videreføre prosjekt Nytt bygg for Griegakademiet fram til ferdig forprosjekt på 

grunnlag av basisprosjektet som er beskrevet i OFP-rapporten. Departementet finner det 

hensiktsmessig at den videre oppfølgingen av prosjektet skjer gjennom et prosjektråd, i tråd 

med vanlig praksis for større investeringsprosjekter for universiteter og høyskoler.  

 

Prosjektrådet skal være departementets rådgivingsgruppe i alle saker av vesentlig betydning 

for det videre prosjekteringsarbeidet. Prosjektrådet vil ha representasjon fra følgende 

institusjoner:  

• Kunnskapsdepartementet, prosjekteier og leder av prosjektrådet  

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet, etatsstyrer av Statsbygg  

• Statsbygg, rådgiver og byggherre  

• Universitetet i Bergen, bruker og leietaker hos Statsbygg  

 

Prosjektrådet skal være et forum for gjensidig informasjon, samarbeid og samordning av 

overordnede beslutninger. Prosjektrådet skal gi Kunnskapsdepartementet råd i alle saker av 

vesentlig betydning for planleggings- og byggeprosessen. Alle saker som har konsekvenser 

for fremdrift, kostnader og kvalitet skal legges frem for prosjektrådet. Prosjektrådet skal tilrå 

beslutninger som skal fattes av KD som oppdragsgivende departement alene, eller av KD i 

samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Det samme gjelder saker 

som må forelegges regjeringen. 

 

Eline Hagland fra KD vil lede prosjektrådet. Hver institusjon har ett fast medlem i 

prosjektrådet og kan i tillegg stille med andre relevante deltakere i møtene. Vi ber hver av 

partene oppnevne et medlem til prosjektrådet og gi rask tilbakemelding om dette til KD. 

Ifølge liste   
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Side 2 
 

 

 

Vi foreslår at det blir holdt et oppstartsmøte for prosjektrådet i uke 44. Vi kommer nærmere 

tilbake til møtested etter avklaring av representasjon fra partene og møtetidspunkt. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jan Fredrik Schøyen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Eline Hagland 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 

Vedlegg: Mandat for Kunnskapsdepartementets prosjektråd, med oversikt over funksjoner og 

ansvar 

 

  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 

Dep 

0032 OSLO 

Statsbygg Postboks 232 

Sentrum 

0103 OSLO 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 
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Mandat for Kunnskapsdepartementets prosjektråd (PR) 

 

PR-1 

Det etableres et prosjektråd under ledelse av Kunnskapsdepartementet. Prosjektrådet har 

følgende sammensetning: 

• Kunnskapsdepartementet (KD) 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 

• Statsbygg (SB) 

• Universitetet i Bergen 

 

SB har sekretariatsfunksjon for prosjektrådet som møtes 4-6 ganger årlig, etter behov. 

 

PR-2 

Prosjektrådet skal være KDs rådgivingsgruppe og gi KD råd i alle saker av vesentlig 

betydning for planleggings- og byggeprosessen. Alle saker som har konsekvenser for 

framdrift, kostnader og kvalitet skal legges fram for prosjektrådet. Prosjektrådet skal tilrå 

beslutninger som fattes av KD som oppdragsgivende departement alene, eller av KD i 

samråd med KMD. Det samme gjelder i saker som må forelegges regjeringen. 

 

PR-3 

KMD behandler og avgjør eventuelle saker som berører etatsstyringen mellom 

departementet og SB som underliggende virksomhet. 

 

PR-4 

Følgende saker skal legges fram for prosjektrådet: 

• SBs styringsdokumenter for prosjektet 

• Mål og rammer herunder: 

o Prosjektets kostnader, kvalitet og framdrift 

o Krav og forutsetninger for prosjektet 

o Andre saker av vesentlig betydning for prosjektet og som en eller flere av 

prosjektrådets medlemmer ønsker behandlet. 

 

PR-5 

Det skal framgå av protokollen fra møtene hvilke saker som har vært behandlet og 

prosjektrådets anbefalinger. 

 

PR-6 

Bruker (UiB) skal bidra med råd og innspill til prosjektrådet for å sikre at KD kan gjennomføre 

prosjektet i tråd med gjeldende mål, krav og rammer for prosjektet. 

 
  



 

 

Side 5 
 

 

Oversikt over funksjoner og ansvar 

 

Kunnskapsdepartementet 

• KD er eier og har det overordnede ansvar for prosjektet 

• KD leder arbeidet i prosjektrådet 

• KD er ansvarlig for de overordnede mål og kriterier for prosjektet 

• Beslutninger om vesentlige endringer av krav og løsninger som det ligger til KD å 

fatte, skal normalt være drøftet i prosjektrådet 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

• KMD har etatsstyringsansvaret for Statsbygg og ansvar for at Statsbygg ivaretar sine 

oppgaver innenfor instruks og gjeldende regelverk, slik ansvarsforholdene er 

presisert i styringsdokumentet 

• Gjennom sin deltakelse i prosjektet vil KMD påse at Statsbygg ivaretar sine 

funksjoner som prosjektansvarlig byggherre innenfor gitte rammer på en effektiv, 

faglig kompetent og betryggende måte 

• KMD har ansvar for å påse at Statsbyggs økonomi- og prosjektstyringssystem gir 

tilfredsstillende styringsinformasjon, som kan sikre at framdrift og økonomi blir 

ivaretatt innenfor de økonomiske og driftsmessige rammer som til enhver tid gjelder 

for prosjektet 

 

Statsbygg 

• SB har ansvar for prosjektering og gjennomføring av byggeprosjektet i henhold til 

oppdragsbrev, styringsdokument og i samsvar med fullmakter som følger av SBs 

instruks 

• SB skal ha en hensiktsmessig organisering av prosjektarbeidet og skal stille med 

nødvendig kompetanse, kapasitet og ressurser for å sikre best mulig kvalitet i 

prosjektet 

• SB rapporterer til prosjektet i henhold til PR-4 

 

Universitetet i Bergen 

• UiB skal bidra til at prosjektet planlegges med god kvalitet innenfor de rammer, mål 

og krav som gjelder for prosjektet 

• UiB skal stille nødvendig personale og ressurser til disposisjon for prosjektet og legge 

til rette for faglige og organisatoriske avklaringer som sikrer god framdrift i prosjektet 

• UiB skal gi KD råd om hvordan eventuelle kostnadsreduksjoner og tilpasninger best 

kan realiseres i prosjektet 
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