

Forskningsinfrastruktur for Det Humanistiske fakultet

Vedtatt i fakultetsstyremøte 03.09.19

HF's forskningsinfrastruktur består av blant annet bøker, databaser, arkiv, samlinger og laboratoriefasiliteter, samt teknologi og organisering som muliggjør bruk i forskning og undervisning. Videre er samarbeidet om og med felles infrastruktureressurser som Det norske institutt i Athen og Universitetssenteret i Paris viktige for flere av fagområdene innen humaniora. Mye av forskningsinfrastrukturen ligger utenfor HF's og UiB's rammer, og dette fungerer godt. Bibliotek, arkiv og samlinger utenfor UiB er også viktige samarbeidspartnere for forskere ved Det humanistiske fakultet.

Dette er en handlingsplan for felles og større forskningsinfrastruktur for HF. Som felles og større forskningsinfrastruktur for forskerne ved HF regnes de fysiske og digitale arkivene og samlingene som finnes ved HF og ved UB. HF ønsker at UB på sikt skal forvalte denne forskningsinfrastrukturen i tett samarbeid med fagmiljøene og tilby et fysisk møtested for brukere fra ulike målgrupper.

Forskningsinfrastrukturen for HF innbefatter mange komplekse og forskjelligartede samlinger, blant annet CLARINO, INESS, Wittgensteinarkivet, Ludvig Holbergs Skrifter, Norrønt arkiv (Menota), Målføresamlinga, Stadnamnsamlinga, Teaterarkivet, Etno-Folkloristisk arkiv, Sudan-samlingene, ASK, ELMCIP, ISLEX, Billedsamlingen, Manuskript- og librarsamlingen, Språksamlingene, Skeivt arkiv og Faghistorisk arkiv, med tilhørende teknisk infrastruktur. Forskningsinfrastrukturen er ikke bare viktig for forskning, formidling og undervisning innen humaniora. Deler av den brukes også av offentlig forvaltning, skoleverket og allmennheten.

Hovedmål

Det humanistiske fakultet skal ha en felles og større forskningsinfrastruktur som bidrar til forskning og undervisning av høy kvalitet, og for å realisere UiBs strategiske mål innenfor fakultetets fagområder.

For å oppnå dette skal Det humanistiske fakultet:

- A. sikre samlinger og arkiv og felles stor forskningsinfrastruktur
- B. tilgjengeliggjøre og synliggjøre felles større forskningsinfrastruktur
- C. aktivt gjøre bruk av forskningsinfrastruktur i forskerutdanning og undervisning
- D. aktivt gjøre bruk av forskningsinfrastruktur i samarbeid med eksterne partnere

Hovedmål A: HF skal sikre samlinger og arkiv og felles stor forskningsinfrastruktur

Delmål	Hovedaktiviteter	Ansvarlig	Tidsperiode
Delmål 1: Sikre arkiv og samlinger fysisk	Etter behov og prioritering, plassere arkiv og samlinger som i dag ligger ved instituttene, i egnede lokaler	Fakultetsledelsen, UB og instituttene	Hele perioden
	Utarbeide retningslinjer for sikring av enkeltforskeres arkiv	Instituttene og UB	2019-2020
Delmål 2: Sikre, vedlikeholde og drifte eksisterende arkiv og samlinger digitalt	Utarbeide og vedta langsiktig plan for katalogisering og digitalisering	Fakultetsledelsen og UB	2020
	Følge opp plan for katalogisering og digitalisering	Fakultetsledelsen og UB	2020-2022
	Utarbeide og vedta langsiktig plan for vedlikehold og videreutvikling av digitale samlinger	Fakultetsledelsen og UB	2020
	Følge opp plan for vedlikehold og videreutvikling av digitale samlinger	Fakultetsledelsen og UB	2020-2022
	Inngå avtale med UB om permanent og nærmere samarbeid om daglig drift og teknisk støtte til digitale arkiv og samlinger, i samarbeid med UiB-ledelsen	Fakultetsledelsen og UB	I løpet av 2020
	Arbeide for å styrke samlingenes bibliotekfaglige stillingsressurser	UB og fakultetsledelsen	Hele perioden
	Avsette ressurser for videreutvikling av samlinger man ønsker å satse på, eventuelt stoppe videre innsamling og utvikling	Instituttene og fakultetsledelsen	Hele perioden
	Arbeide for langsiktig grunnfinansiering fra UiB sentralt	Fakultetsledelsen og UB	Hele perioden
Delmål 3: Videreutvikle og etablere felles stor forskningsinfrastruktur for humaniora ved UiB	Etablere partnerskap med nasjonale aktører for utviklingen (f.eks. Nasjonalbiblioteket, UNIT)	Fakultetsledelsen og UB	2020-2022
	Bidra til å utvikle et system som gir uttelling for dokumentert bruk av forskningsinfrastruktur	Fakultetsledelsen og UB	Hele perioden
	Sikre finansiering og utvikling av ny forskningsinfrastruktur - Fortsette å søke midler fra NFR, EU og andre eksterne kilder - Arbeide for langsiktig grunnfinansiering fra UiB sentralt	Fakultetsledelsen og UB	Hele perioden
Delmål 4: Kartlegge ansvars- og eierforhold	Etablere en egnet styringsstruktur med modell som sikrer faglig representasjon	Fakultetsledelsen og UB	I løpet av 2019

Hovedmål B: HF's forskningsinfrastruktur skal være synlig og tilgjengelig

Delmål	Hovedaktiviteter	Ansvarlig	Tidsperiode
Delmål 1: Tilgjengeliggjøre forskningsinfrastrukturen i størst mulig grad på basis av åpne internasjonale standarder	Sikre bruk av internasjonale standarder for data, metadata programvare og grensesnitt	Instituttene og UB	Hele perioden
	Etter behov arbeide for å tilby dynamisk og interaktiv bruk av forskningsinfrastrukturen	Instituttene og UB	Hele perioden
Delmål 2: Sikre synliggjøring av forskningsinfrastrukturen	Sørge for at forskningsinfrastrukturen er synlig og lett tilgjengelig på relevante nettsider og i andre informasjonskanaler	Fakultetsledelsen, UB og instituttene	Hele perioden
	Skreddersy informasjon mot potensielle eksterne brukere som offentlig forvaltning, skoleverk og allmennheten	Fakultetsledelsen, UB og instituttene	Hele perioden
	Utrede muligheten for en DigHumlab som formidler infrastrukturen, gir råd og støtte til fagmiljøene og fanger opp utviklingsbehov	Fakultetsledelsen og UB	Avklares
Delmål 3: Sikre at forskningsinfrastrukturen har systemer for håndtering av data	Bidra til utvikling av planer og retningslinjer for tilgang til og bruk av data i samsvar med gjeldende regelverk i samarbeid med UiB-ledelsen	Fakultetsledelsen og UB	Avklares
	Påse at det ved UiB finnes nødvendig juridisk kompetanse til å forvalte HF's forskningsinfrastruktur	Fakultetsledelsen og UB	Hele perioden
Delmål 4: Sikre og avtalefeste entydige retningslinjer for drift av forskningsinfrastruktur	Implementere UiB's retningslinjer for drift av forskningsinfrastruktur	Fakultetsledelsen og UB	Innen utgangen av 2020
	Sikre at UiB's fellesmodeller for budsjett, brukerbetaling, prisstruktur og kapasitetsvurdering, booking, fakturering m.v. tilpasses HF's behov	Fakultetsledelsen og UB	Innen utgangen av 2020

Hovedmål C: HF skal aktivt gjøre bruk av forskningsinfrastruktur i forskerutdanning og undervisning

Delmål	Hovedaktiviteter	Ansvarlig	Tidsperiode
Delmål 1: Øke aktiv bruk av forskningsinfrastruktur i undervisning på alle nivåer	Utvikle en plattform som gjør forskningsinfrastrukturen lett tilgjengelig og attraktiv for forskere og studenter	Fakultetsledelsen, UB og instituttene	Hele perioden
	Etablere fagnære fysiske møteplasser med tilgang til ekspertise (f.eks. DigHumlab)	Fakultetsledelsen, UB og instituttene	Avklares
	Knytte pliktarbeid i forskerutdanningen til videreutvikling og bruk av arkiv og samlinger der det er relevant	Instituttene	Hele perioden
	Vurdere å etablere masterstipend knyttet til forskningsinfrastrukturen	Fakultetsledelsen	I løpet av 2020
	Innarbeide bruk av forskningsinfrastrukturen i relevante studieprogrammer	Fakultetsledelsen, UB og instituttene	2020-2022
	Bidra til at forskningsinfrastrukturen blir en sentral komponent i UiBs planlagte satsning på digital humaniora	Fakultetsledelsen og UB	Hele perioden
	Bruke forskningsinfrastrukturen aktivt i rekrutteringsøyemed i samarbeid med UiB-ledelsen	Fakultetsledelsen	Hele perioden
Delmål 2: Integrere bruk av forskningsinfrastruktur i lektorutdanningen	Sørge for at UiB informerer samarbeidsskoler om forskningsinfrastruktur og legge til rette for tilpasset bruk	Fakultetsledelsen og instituttene	Hele perioden
	Utvikle e-læringsmoduler i samarbeid med lektorstudentene	Fakultetsledelsen, UB og instituttene	Hele perioden

Hovedmål D: HF skal aktivt gjøre bruk av forskningsinfrastruktur i samarbeid med eksterne partnere

Delmål	Hovedaktiviteter	Ansvarlig	Tidsperiode
Delmål 1: Styrke relasjoner til samarbeidspartnere i nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, næringsliv og offentlig sektor	Videreutvikle samarbeidet med relevante nettverk fra arkiv-, bibliotek- og museumssektoren og andre aktuelle partnere	Fakultetsledelsen, UB og instituttene	Hele perioden
	Samarbeide med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø og institusjoner i offentlig og privat sektor om planlegging og bruk av forskningsinfrastruktur der det er relevant	Fakultetsledelsen og UB	Hele perioden
Delmål 2: Legge til rette for innovasjon der det er relevant	Legge til rette for tjenesteinnovasjon i tilknytning til forskningsinfrastrukturen	Fakultetsledelsen, UB og instituttene	Hele perioden
	Åpne for kommersialisering (eks. Talebanken, Stadnamnsamlinga, flerspråklige ordbøker) i samarbeid med UiB-ledelsen, Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) og andre	Fakultetsledelsen og UB	Hele perioden